

В Приозерском МР на 2026 год Фондом запланировано проведение работ по капитальному ремонту 36 вид(-ов) в МКД:

Заключен договор № 2025/2026-23 от 04.03.2026 с ООО "ОблСервис" на проведение 29 видам работ:

1	Пос. Владимировка, ул. Ладожская, д. 2	фасад
2	Пос. Громово, ул. Центральная, д. 5	ЭС
3	Дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 3	подвал
4	Пос. Мельниково, ул. Ленинградская, д. 34	ВО
5	Пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 19	Крыша
6	Пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 30	ЭС
7	Пос. Суходолье, ул. Лесная, д. 4	ТС
8	Пос. Суходолье, ул. Октябрьская, д. 2	фундамент
9	Пос. Суходолье, ул. Октябрьская, д. 3	фундамент
10	Пос. Суходолье, ул. Центральная, д. 2	ХВС
11	Пос. Суходолье, ул. Центральная, д. 2	ГВС
12	Пос. Суходолье, ул. Центральная, д. 3	ТС
13	Пос. Суходолье, ул. Центральная, д. 7	ВО
14	Пос. Сосново, ул. Молодежная, д. 1	Крыша
15	Пос. Сосново, ул. Молодежная, д. 5	Крыша
16	Пос. Сосново, ул. Никитина, д. 5	крыша
17	Пос. Сосново, ул. Первомайская, д. 11	ТС
18	Пос. Сосново, ул. Первомайская, д. 11	ПУ и УУ
19	Пос. Суходолье, ул. Центральная, д. 2	ТС
20	Пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 55	ВО
21	Пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 55	ХВС
22	Пос. Плодовое, ул. Центральная, д. 7 (запланирован перенос объекта из КП-2028)	крыша
23	Пос. Сосново, ул. Молодежная, д. 1	ПИР Крыша
24	Пос. Сосново, ул. Молодежная, д. 5	ПИР Крыша
25	Пос. Сосново, ул. Первомайская, д. 11	ПИР ТС
26	Пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 19	ПИР Крыша
27	Пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 30	ПИР ЭС
28	Пос. Громово, ул. Центральная, д. 5	ПИР ЭС
29	Пос. Мельниково, ул. Ленинградская, д. 34	ПИР ВО

Подготовка, проведение аукционов по 3 объектам:

1	Г.п. Кузнечное, ул. Молодежная, д. 6	ЭС
2	Г.п. Кузнечное, ул. Пионерская, д. 12	Крыша
3	Пос. Мичуринское, пер. Озёрный, д. 10	крыша

Подготовка к исключению из КП 5 объектов:

1	Пос. Суходолье, ул. Лесная, д. 4	ПУ и УУ	Тех. невозможность
---	----------------------------------	---------	--------------------

2	Пос. Суходолье, ул. Центральная, д. 3	ПУ и УУ	Тех. невозможность
3	Пос. Мичуринское, пер. Озёрный, д. 10	ПИР крыша	Выполнено по 499
4	Пос. Ромашки, ул. Новостроек, д. 3	ПИР крыша	выполнено по 499
5	Г.п. Кузнечное, ул. Садовая, д. 3	ЭС	Отсутствует разработанный ПИР (собственники против)

В КП2025 запланировано выполнение 62 видов работ, из них 25 ПИР, 37 СМР.

Всего выполнены 58 видов работ.

1 вид работ - Г.п. Кузнечное, ул. Садовая, д. 3 (ПИР ЭС) – отсутствует решение собственников, запланировано на 2026 год на комиссию 625ПП ЛО.

3 вида работ:

- Пос. Мичуринское, пер. Озёрный, д. 8 (крыша),
- Пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 3 (крыша),
- Пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 5 (крыша) - перепроектирование,

выявлено несоответствие слоев кровли.